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Inhalte der Delhoven-Konferenz

08.09.2022

Variante 2Variante 1

Standort-

analyse
Zeitplan



Variante 1 

Schule bleibt und 

Feuerwehr zieht um



1. Bauabschnitt: Neubau Spielplatz, Neubau Sporthalle und

Feuerwehr und Umzüge
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• Baurecht muss 

geschaffen werden

• Der Spielplatz muss 

umziehen

• Bäume müssen 

gefällt werden

Google maps

Umzug der 

FW an den 

Ortsrand

Variante 1: Schule bleibt am Standort / Feuerwehr zieht um

08.09.2022
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TIM-online

2. Bauabschnitt: Neubau Feuerwehr am Ortsrand und Umzug

Variante 1: Schule bleibt am Standort / Feuerwehr zieht um

08.09.2022

Nutzfläche

Feuerwehr 

625 m²
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Abbruch

3. Bauabschnitt: Abbruch / Rückbau der alten Feuerwehr und Sporthalle 

inkl. 2 OGS-Räume und 2 Klassenräume

Variante 1: Schule bleibt am Standort / Feuerwehr zieht um

08.09.2022

Kompensation 

des Wegfalls von 

2 OGS-Räumen 

sowie 

2 Klassenräumen 

unabdingbar
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4. Bauabschnitt: Fertigstellung des Neubaus und Umzug der Schule

Variante 1: Schule bleibt am Standort / Feuerwehr zieht um
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Nutzflächen

Schule 2.600 m²

Sporthalle 700 m²
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5. Bauabschnitt: Abbruch / Rückbau des alten Schulgebäudes

Variante 1: Schule bleibt am Standort / Feuerwehr zieht um

08.09.2022

Nutzflächen

Schule 2.600 m²

Sporthalle 700 m²

Nutzung des 

Schulhofes während 

der Abbrucharbeiten 

entfällt.

Mögliche 

Kompensation:

Straßenfläche 

„An St. Josef“ und 

Kirchengrundstück
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6. Bauabschnitt: Fertigstellung Schulhof

Variante 1: Schule bleibt am Standort / Feuerwehr zieht um

08.09.2022

Nutzflächen

Schule 2.600 m²

Sporthalle 700 m²

Schulhof 2.400 m²



Variante 2

Schule und 

Feuerwehr ziehen um
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TIM-online

Neubau von Schule und Feuerwehr auf 

getrennten Grundstücken am Ortsrand

Variante 2: Schule und Feuerwehr ziehen um

Nutzflächen

Schule 2.600 m²

Sporthalle 700 m²

Schulhof 2.100 m²

Feuerwehr 625 m² 



Variante 1 + 2

Zeitplan
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Terminplanung Varianten 1 und 2



Variante 1 + 2

Standortanalyse –

Matrix
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Standortanalyse – Vor- und Nachteile aus Sicht der Feuerwehr

Vorteile

+ bedarfs- und normgerechter Bau 

eines neuen Gerätehauses

+ deutlich verbesserte 

Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten Variante 1
Schule bleibt –

Feuerwehr 

zieht um

Variante 2
Schule und  

Feuerwehr 

ziehen um

Nachteil

- etwas längere Bauzeit,

da erst Planungsrecht

geschaffen werden muss

Beauftragung eines Gutachtens zur Beurteilung der Auswirkungen einer 

Standortverlagerung (Veränderungen für die Ausrück- und Eintreffzeiten). 

Für den Schutz in Delhoven hat der neue Standort nur marginale 

Auswirkungen. Die Fahrwege nach Hackenbroich verlängern sich jedoch.
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Standortanalyse – Vor- und Nachteile aus Sicht der Schule/OGS

Nachteile

- lange Bauzeit durch sechs Bauabschnitte 

(2029)

- Störung des Unterrichts/Ganztags durch 

Baustellenlärm

- Kompensation von zwei Klassenräumen 

sowie OGS-Raum erforderlich

- Kompensation Schulhof im letzten 

Bauabschnitt erforderlich

- Spielplatz mit altem Baumbestand muss 

der Sporthalle weichen

- lange Bindung hoher Kapazitäten beim 

Eigenbetrieb

Variante 1
Schule bleibt –

Feuerwehr 

zieht um

Schule

Vorteile

+ zentrale Lage im Ort 

bleibt erhalten (ca. 2/3 der 

Kinder wohnt südlich der 

L280)

+ weniger Emissionen

+ geringere 

Lärmbelästigung
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Standortanalyse – Vor- und Nachteile aus Sicht der Schule/OGS

Vorteile

+ freie Wahl der Gestaltung der 

Baukörper ermöglicht optimales Gebäude

+ deutlich schnellere 

Realisierungsmöglichkeit (2026)

+ kein Bedarf an 

Kompensationsflächen/räumen

+ ungestörter Schulbetrieb während der 

Bauphase

Variante 2
Schule und  

Feuerwehr 

ziehen um

Schule

Nachteile

- Schule am Ortsrand (ca. 2/3 der 

Kinder wohnt südlich der L 280)

- Lärmbelästigung durch 

Bundesstraße

- Luftverschmutzung



Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!


